



Dosso, le 14 janvier 2022

REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE DOSSO
DEPARTEMENT DE DOSSO
COMMUNE URBAINE DE DOSSO

LE MAIRE DE LA COMMUNE URBAINE
DE DOSSO,
PRESIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 001 / CU / DO

A

Monsieur Le Directeur Général Du
Contrôle Des Marchés Publics Et
Des Engagements Financiers.

OBJET : Approbation du plan prévisionnel de
Passation des marchés publics 2022.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous transmettre pour approbation le Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPPM) de la Commune Urbaine de Dosso au titre de l'année 2022.


Ci-joint le tableau.

Dans l'attente d'une suite favorable, recevez Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma très haute considération.

ABDOU MADOUGOU
LE MAIRE
Commune Urbaine de Dosso

Commune Urbaine de Dossou Données sur la passation des marchés 2022

Généralités										Exécution									
N° (1)	Objet du marché	PRM	Type de marché	Mode de passation (3)	Montant estimatif (en Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MINED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou CF (7)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (9)	Date ouverture des offres (10)	date fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date signature du contrat (14)	date d'approbation par CNP/EF et engagement comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)	
1	Achat Matériel de Topographie	SG	Fourniture	DC	7.600.000					1er/02/2020	03/02/2020	09/02/2020	18/02/2020		28/02/2020	1er/03/2020	45 jours	C.U.DOSSO	
2	Travaux de ramblai des routes	SG	Travaux	DC	20.000.000					11/04/2022	18/04/2022	20/04/2022	27/04/2022		02/05/2022	06/05/2022	3 mois	C.U.DOSSO	
3	Réalisation de coupe travée	SG	Travaux	DC	20.000.000					05/04/2022	12/04/2022	19/04/2022	22/04/2022		29/04/2022	02/05/2022	3 mois	C.U.DOSSO	
4	Réhabilitation des mini AEP dégradés dans six (6) villages de la commune	SG	Travaux	DAO	46.750.000		19/03/2022	15/03/2022		29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022	09/05/2022		23/05/2022	06/05/2022	2 MOIS	C.U.DOSSO	
5	confection et réhabilitation de Tables-bancs dans les écoles de la commune	SG	Fourniture	DRP	14.000.000		20/01/2022	02/02/2022		03/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	18/02/2022		25/02/2022	28/02/2022	48 jours	FONDS DE PEREQUATION	
6	Construction de deux (2) Blocs de trois (3) classe en Hangar améliorés	SG	Travaux	DC	6.000.000					01/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	18/04/2022		02/05/2022	05/05/2022	45 jours	C.U.DOSSO	
7	construction du mur de l'école dénommée "TANDA"	SG	Travaux	DC	20.000.000					02/05/2022	09/05/2022	11/05/2022	18/05/2022		23/05/2022	26/05/2022	60 jours	C.U.DOSSO	
8	Projet de Lotissement	JG	Travaux	DAO	117.450.000		05/09/2022	19/09/2022		03/10/2022	02/11/2022	04/11/2022	13/11/2022		28/11/2022	12/12/2022	4 MOIS	C.U.DOSSO	



9	Achat de matériel roulant (véhicules 4x4 double cabine rampeur relative)	SG	Prévision	Fourniture	DAO	38.400.000		02/02/2020	15/02/2020			02/03/2020	04/04/2020	06/04/2020	13/04/2020		27/04/2020	10/05/2020	3 mois	C.U.DOSSO
10	Gestion des déchets plastiques	SG	Prévision	travaux	DC	7.000.000						15/05/2022	22/05/2022	24/05/2022	01/07/2022		07/07/2022	11/07/2022	1 MOIS	C.U.DOSSO
11	Gestion des déchets solides	SG	Prévision	travaux	DC	20.000.000						05/05/2022	12/05/2022	16/05/2022	23/05/2022		30/05/2022	01/06/2022	1 MOIS	C.U.DOSSO
12	Achat de matériel de nettoyage	SG	Prévision	Fourniture	DRP	10.000.000		10/02/2022	24/02/2022			05/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	14/03/2022		21/03/2022	24/03/2022	1 MOIS	C.U.DOSSO
13	Charge des travaux	SG	Prévision	Travaux	DC	10.000.000						05/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	23/05/2022		30/05/2022	04/06/2022	1 MOIS	C.U.DOSSO
14	Achat d'une imprimante	SG	Prévision	Fourniture	DAO	90.000.000		15/08/2022	15/08/2022			31/08/2022	30/09/2022	03/10/2022	10/10/2022		24/10/2022	07/11/2022	3 MOIS	C.U.DOSSO
15	Construction d'un bloc administratif	SG	Prévision	Travaux	DAO	50.000.000		04/02/2020	19/02/2020			04/03/2020	05/04/2020	07/04/2020	14/04/2020		29/04/2020	11/05/2020	3 mois	C.U.DOSSO
16	Coût total					476.830.014														
	Coût total prévision																			
	Coût total réalisation																			
	Ecart prévision et réalisation																			

AMI: avis à manifestation d'intérêt
 DRP: Demande de Renseignement et de Prix
 AOOD: Avis d'Appel d'Offre Ouvert National
 CC: Demande de cotation
 MNE: Marché Négocié par Entente Directe
 DDCMP: Direction Générale du Contrôle des marchés Publics
 PTF: Partenaires Technique et Financiers

